

Nationalt testcenter Østerilds tilblivelse

Dokumentet indeholder en tidslinje over tilblivelsen af Nationalt Testcenter Østerild samt dokumentarkiv med relevante rapporter, korrespondance m.m.

2012

Oktober

Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild bliver indviet 6. oktober 2012.

Juli

Europa-Kommissionen henlægger klagesag. Danmarks Naturfredningsforening klagede i 2010 til Europa-Kommissionen over vedtagelsen af loven om testcentret ved Østerild. DN mente, at loven var i strid med habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne.

2011

August

Vestre Landsret afgjorde i en kendelse den 29. august, at anlægsarbejdet for testcenteret kan fortsætte som planlagt. Samtidig har Landsretten besluttet, at dele af sagen mod Miljøministeriet, som en række lodsejere har anlagt, fortsætter.

Landsretten har dermed markeret, at Naturstyrelsens arbejde med at etablere testcenteret – herunder rydde skov og gennemføre eksproprieringer - er fuldt lovligt.

Landsretten har ikke forholdt sig til, om loven er ulovlig, som sagsøgerne mener, men alene om de har adgang til at føre sagen videre.

Sommer

Fra den 15. til den 29. juli gennemførte Naturstyrelsen første fældningsetape til det nationale testcenter. Fældningerne blev udført med hjælp fra politiet, da aktivister forsøgte at forhindre arbejdet.

Første fase i fældningen omhandlede 12 hektar plantageskov, der skulle gøre plads til en vej og oplagsplads. Fældningen skulle efter planen være tilendebragt 1. august, så det videre anlægsarbejde kunne komme i gang til tiden.

Marts

Den 3. marts 2011 trådte lov nr. 159 - Lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild i kraft. Loven blev vedtaget i Folketinget den 24. februar 2011. Under udvalgsbehandlingen blev der stillet 58 spørgsmål.

Januar

Den 25. januar fremsatte miljøministeren forslag til lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Ekspropriation af eksisterende produktionsmøller m.v.). Samtidig blev samtlige høringsvar og ministerens høringsnotat offentliggjort.

Den 6. januar 2011 udløb høringsperioden for henholdsvis ændringsloven og den supplerende VVM-redegørelse.

2010

December

By- og Landskabsstyrelsen udsender den 8. december 2010 et udkast til lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Ekspropriation af eksisterende produktionsmøller m.v.) og den supplerende VVM-redegørelse i høring i fire uger indtil 6. januar.

November

Den 24. november 2010 besvarer miljøministeren i åbent samråd spørgsmål AÆ-AA stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Den 16. november 2010 tilkendegiver miljøministeren, at der i forbindelse med VVM-redegørelsen for det nationale testcenter ved Østerild er der sket en fejl i forståelsen af hvilke støjgrænser, der er gældende for Frøstrup-lejren og byen Hjardemål

Oktober

Den færdige implementeringsplan for det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild offentliggøres den 5. oktober 2010.

September

Udkast til implementeringsplan for etablering af det nationale testcenter offentliggøres den 16. september 2010.

Juni

Den 22. juni 2010 afholdes offentligt borgermøde i Østerild.

Folketinget vedtager den 4. juni 2010 lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. (Lov nr. 647 af 15. juni 2010)

Maj

Et politisk flertal bestående af regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgår den 28. maj 2010 en aftale om at det kommende nationale testcenter for store vindmøller bliver placeret i Østerild.

April

Østerild Klitplantage er regeringens bud på, hvor det fremtidige nationale testcenter for vindmøller skal ligge. Derfor fremsætter regeringen i dag (d. 9. april 2010) forslaget til anlægsloven.

Marts

Den 5. marts 2010 udløb høringsperioden for henholdsvis VVM-redegørelsen og forslag til anlægsloven.

Februar

Udkast til lovforslaget om et testcenter for store vindmøller ved Østerild blev sendt i høring den 9. februar 2010 med høringsfrist den 5. marts 2010.

I forbindelse med offentliggørelsen af lovforslaget blev der afholdt et tredje borgermøde den 10. februar 2010, hvor lovforslaget blev gennemgået, ligesom der blev holdt oplæg om støj, værditabsordning og grøn ordning.

Januar

VVM-redegørelsen for det nationale testcenter for store vindmøller blev sendt i høring torsdag den 7. januar 2010 med en høringsfrist til den 5. marts 2010.

Offentliggørelsen blev annonceret i regionale dagblade. Lodsejere inden for projektområdet blev orienteret om offentliggørelsen per brev vedlagt en VVM-redegørelse.

Den 9. januar 2010 blev der afholdt endnu et borgermøde i Østerild, hvor VVM - redegørelsen blev gennemgået.

2009

Oktober

Der blev afholdt borgermøde den 8. oktober 2009. Samme dag blev der afholdt særskilt møde med de berørte lodsejere.

September

Regeringens Økonomiudvalg besluttede den 30. september 2009 at iværksætte arbejdet med udarbejdelse af plangrundlaget for et nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage.

Miljøministeriet udsendte samme dag en pressemeddelelse, orienterede lodsejerne med bolig i testområdet ved brev og offentliggjorde et ideoplæg med frist for ideer og bemærkninger til den 19. oktober 2009.